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ВВЕДЕНИЕРазвитие идей проектного управления в области организа-ции и выполнения научно-исследовательских работ при-вело к созданию семейства стандартов т.н. системного 
инжиниринга (или системной интеграции технологий), ключевым 
элементом которых является понятие уровня готовности техноло-
гий. В статье приводится краткий обзор понятийного аппарата 
с указанием его особенностей и дается практическая методика 
расчета уровней готовности технологии на основе калькулятора 
уровня готовности. Также в статье приводятся рекомендации по 
применению описываемого подхода к процессу создания авиаци-
онных технологий, апробированного в методическом плане в рам-
ках выполнения целого ряда научно-исследовательских проектов 
в ведущих организациях авиационной науки.
ШКАЛЫ ГОТОВНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Метрики уровней готовности являются в настоящее время важ-
нейшим инструментом проектного управления при создании новых 
ЭКОНОМИКА НАУКИ 2020, Т. 6, № 1-2
ЭНметодология
7
технологий [1]. Применение метрик уровней 
готовности при проектном управлении предпо-
лагает, что продвижение проекта невозможно, 
пока не будет успешно пройден предыдущий 
уровень готовности. Метрики уровней готов-
ности позволяют оценить состояние работ по 
развитию и интеграции технологии, а также 
помочь в выборе технологии из нескольких тех-
нологий того же назначения для использования 
в разрабатываемой системе. Основной метри-
кой готовности является шкала уровней готов-
ности технологии –  УГТ (Technology Readiness 
Level, TRL). Как известно, первоначально шкала 
УГТ была разработана в NASA и включала 
уровни готовности технологии с 1-го по 7-й 
(УГТ1-УГТ9), затем Mankins [2] в 1995 г. внес 
изменения в шкалу УГТ и расширил ее до 9 
уровней –  УГТ1-УГТ9. Девятиуровневая шка-
ла готовности технологии (УГТ1-УГТ9) является 
основной применяемой в настоящее время. 
Хотя, например, в US Oil&Gas Industry исполь-
зуется 8-уровневая шкала УГТ0-УГТ7, причем 
прототип появляется после достижения УГТ3, 
а УГТ4 соответствует готовности технологии 
(hardware –  оборудование) к первому практи-
ческому применению в тестовом режиме; в UK 
NDA (Nuclear Decommissioning Authority) исполь-
зуется 9-уровневая шкала УГТ1-УГТ9, но с су-
щественно другими названиями и описаниями 
УГТ, а в UK NNL (National Nuclear Laboratory, 
топливные сборки для АС) добавлен к шкале UK 
NDA УГТ10. Несмотря на то, что в большинстве 
публикаций, посвященных уровням готовности, 
утверждается, что шкала УГТ NASA состоит из 
9 уровней, в [3], например, упоминается для 
шкалы NASA TRL10 –  «Находится в эксплуата-
ции» («Is in board operational use»).
Шкала уровней готовности технологии 
является, по сути, порядковой шкалой изме-
рений. Допустимыми преобразованиями для 
данного типа шкал являются все монотонные 
преобразования, то есть такие, которые не 
нарушают порядок следования значений из-
меренных величин. Шкала УГТ, как порядковая 
шкала измерений, не содержит информации, 
на сколько отличается один уровень готовности 
от другого. Метрика (шкала) УГТ формали-
зует понятие зрелости (maturity) технологии. 
Понятие зрелости технологии характеризует 
субъективно воспринимаемый уровень раз-
вития (проработанности) технологии без ее 
привязки к решению какой-либо практической 
задачи. Уровень готовности технологии отра-
жает степень зрелости технологии для решения 
некоторой практической задачи. Для разных 
практических задач технология может иметь 
разные уровни готовности. Например, это 
может быть обусловлено разными эксплуата-
ционными условиями применения технологии 
в разных практических задачах.
КАЛЬКУЛЯТОР УРОВНЕЙ 
ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
Калькулятор уровней готовности технологий 
(Калькулятор УГТ) –  формализованный инстру-
мент количественной оценки зрелости техно-
логий. Калькулятор УГТ относится к категории 
количественных экспертных методов определения 
УГТ. С его помощью на рубежах принятия ре-
шения по входным вещественным (изделия, обо-
рудование, техника и т.д.) и программным (ор-
ганизационным) критериям определяют степень 
зрелости технологии. Калькулятор УГТ позволяет 
в полуавтоматическом режиме оценить уровень 
готовности разрабатываемой технологии. Он 
выполнен в формате анкеты Microsoft Excel, 
которую пользователь заполняет, отвечая на 
вопросы о технологическом проекте, что в ре-
зультате позволяет оценить уровень готовности 
технологии (УГТ), уровень готовности программы, 
показывающий степень зрелости организации 
управления разработкой (УГТ), и уровень го-
товности производства (УГТ). Калькулятор УГТ 
производит расчет значений количественных 
метрик по данным, введенными Разработчиком 
технологии (далее –  Разработчик) и Экспертом. 
Разработчик заполняет в Калькуляторе УГТ поля 
обоснования Разработчика (Листа-опросника 
калькулятора УГТ), в которых указывает обосно-
вание положительного ответа на заданный во-
прос. В качестве обоснования могут выступать, 
например, нормативные документы, оформляе-
мые по факту выполнения того или иного этапа 
работ, полные ссылки на статьи, патенты.
При этом исходными данными для проведе-
ния комплексной оценки уровней готовности 
существующих и новых технологий в аэрокос-
мической области являются:
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– проекты технических заданий на разра-
ботку технологии;
– документы, подтверждающие наличие 
научно-технического задела (патенты, резуль-
таты научно-исследовательских работ, прото-
колы испытаний макетных и экспериментальных 
образцов авиационной техники, составных 
частей, узлов и агрегатов), созданные в ходе 
выполнения научно-исследовательских и тех-
нологических работ;
– технические условия на материалы;
– рабочая конструкторская документация на 
подсистемы и элементы, являющиеся составными 
частями перспективных образцов авиационной 
техники и др.
Эксперт, по заполненным данным Разработ-
чика, указывает степень соответствия (от 0 до 
100) результата Разработчика поставленному 
вопросу. Например, на вопрос «Опубликованы 
базовые научные принципы технологии» Эксперт 
выставляет значение показателя в зависимости 
от рейтинга издания публикаций, индексации 
издания публикации в различных базах цитиро-
вания, … и пишет об этом в поле обоснования 
Эксперта. Далее по принятым расчетным фор-
мулам Калькулятор УГТ рассчитывает значения 
количественных метрик зрелости технологии, 
а затем производится агрегирование результа-
тов по всем Экспертам для данной технологии.
Однако необходимо отметить, что УГТ 
в чистом виде не позволяет судить о рисках 
и ничего не говорит о вероятности достиже-
ния более высокого уровня. В [4] авторами 
определение риска (Risk Levels) предлагается 
путем непосредственного присвоения уровней 
доверия (Confidence) проектам/технологиям 
в зависимости от их готовности (Readiness 
Level) или риска. Для каждого уровня готов-
ности уровень доверия задается умноженной 
на 100% условной вероятностью достижения 
УГТ9. Авторы утверждают, что приведенные 
значения достоверности являются типичными, 
но ни в коем случае не уникальными. Фак-
тически, они будут разными в разных орга-
низациях и зависят от таких вещей, как дата 
начала программы, бюджетные ограничения 




Оценка зрелости технологии с помощь ме-
трики (шкалы) и калькулятора УГТ является пер-
вым шагом в использовании метрик уровней 
готовности в проектном управлении. Следую-
щим шагом является определение мероприятий 
по повышению уровня готовности технологии 
с текущего до следующего уровня.
Таблица 1







0 9 Продемонстрирована работа реальной системы в условиях реальной эксплуатации 100%
1 8 Создана штатная система и освидетельствована (квалифицирована) 
в летных условиях посредством испытаний и демонстраций
95%
2 7 Прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях 90%
3 6 Модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, 
близких к реальным
80%
4 5 Компоненты и/или макеты подсистем верифицированы в условиях, 
близких к реальным
65%
5 4 Компоненты и/или макеты проверены в лабораторных условиях 45%
6 3 Даны аналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим 
функциональным возможностям и/или характеристикам выбранной концепции
30%
7 2 Сформулирована технологическая концепция и/или предполагаемые 
применения возможных концепций для перспективных объектов 
12%
8 1 Выявлены и опубликованы фундаментальные принципы 5%
9 0 Сформулирована базовая идея 0%
Источник: [4]
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Основные этапы процесса оценки тех-
нологии:
1) определение систем, подсистем и ком-
понентов посредством разбиения продукта на 
составляющие на этапе предпроектных работ;
2) определение УГТ для каждого компо-
нента с помощью калькулятора УГТ;
3) назначение УГТ для каждой подсисте-
мы, как наименьший из УГТ входящих в неё 
компонентов;
4) назначение TRL для каждой системы, 
как наименьший из УГТ входящих в неё под-
систем;
5) определение всех компонентов, под-
системы и системы, которые находятся на бо-
лее низком УГТ, чем требуется программой 
(проектом);
6) оформление отчёта, по первоначаль-
ной оценке, технологий программы ниже тре-
буемого;
7) разработка:
– плана развития технологий;
– бюджета (плана финансирования);
– план-графика;
– плана управления рисками;
8) проведение повторной оценки проекта 
с корректировкой планов и принятием реше-
ния о продвижении программы (проекта).
Следует отметить, что анализ российских пу-
бликаций в области оценки уровней готовности 
технологий и практический опыт использования 
средств оценки уровней готовности позволяет 
говорить о недостаточной развитости россий-
ской системы стандартов в области системной 
инженерии, в частности посвященных стадиям 
жизненного цикла, процессам проектирования 
и разработки сложных технических систем, под-
ходам к описанию архитектуры систем и др. 
Среди причин сложившейся ситуации можно 
выделить следующие [1]:
– отсутствие сопоставления уровней го-
товности с этапами процесса создания 
авиационной техники и разрабатываемой 
в процессе создания авиационной тех-
ники документацией;
– отсутствие руководств по проведению 
оценки уровня готовности. Именно в ру-
ководствах по TRL (handbook, deskbook, 
guide) дано подробное описание уровней 
готовности, подробный терминологиче-
ский справочник, указаны необходимые 
для оценки мероприятия, примерный со-
став «команд» по их проведению и пе-
речня подготавливаемых документов. Без 
наличия таких руководств эффективная 
работа по оценке уровней готовности 
и разработке мер по повышению уровней 
готовности является, как минимум, сильно 
затруднительной;
– неоднозначность определений и пробле-
мы перевода. Так в отечественной ре-
дакции термин «breadboard» переводится 
как «макет», в то время как в стандартах 
или руководствах по TRL всегда дают-
ся пояснения о том, как надо понимать 
«breadboard» при рассмотрении конкрет-
ного уровня TRL;
– часто использование прямого перевода 
без осмысления («калька») или даже пе-
ревода on-line переводчиками, делают 
крайне сложным понимание определения 
и описания уровней готовности: «Прове-
дены «Летные испытания» разработанной 
системы в ходе успешной эксплуатации 
(OT&E завершена)», «релевантная среда», 
«эксплуатационная среда».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение идеологии проектного управления 
на основе методов системного инжиниринга 
в практику управления научно-исследователь-
скими работами представляется действенным 
методологическим подходом, направленным 
на повышение эффективности исследований 
и разработок, а следовательно, и создание 
конкурентоспособной продукции. Вместе с тем 
существует ряд проблем методологического 
и отраслевого характера, связанных с прямым 
копированием стандартов NASA и относящихся 
к ключевому элементу такого подхода –  оценке 
уровня готовности технологий. Опираясь на 
опыт внедрения проектного управления, осно-
ванного на методах системного инжиниринга, 
в научные проекты создания отечественной 
авиа ционной техники и технологий сформиро-
ван уточненный понятийный аппарат и мето-
дика применения метрик уровней готовности 
(калькулятора уровней готовности).




Академия Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) –  это ве-дущий центр обучения и подготовки в области интеллектуальной собственности (ИС), предназначенный для государств –  членов ВОИС, прежде всего из числа развива-
ющихся и наименее развитых стран (НРС), а также стран с переходной экономикой. Задача 
Академии –  способствовать укреплению потенциала людских ресурсов в области ИС, что имеет важ-
нейшее значение для инновационной деятельности.
Каталог программ профессионального обучения и повышения квалификации ВОИС на 2020 г. 
охватывает весь спектр базовых и междисциплинарных тем ИС и представлен на нескольких языках 
и в нескольких форматах. Курсы ВОИС, как и прежде, опираются на обширный опыт Академии ВОИС 
в области ИС и в полной мере используют международную сеть партнерских связей, последовательно 
выстроенную Академией совместно с национальными, региональными и международными учреждениями.
В 2020 г. будет организовано 24 учебных курса по конкретным областям ИС для государственных 
служащих и других профессиональных представителей государственного сектора, 28 программ дистан-
ционного обучения, 18 летних школ ВОИС. Программы дистанционного обучения включают курсы для 
самостоятельного освоения, углубленные курсы обучения, проводимые под руководством преподавате-
лей, а также комбинированные учебные курсы.
Подробная информация о курсах и программах дистанционного обучения, сроках и порядке прове-
дения, условиях участия представлена на сайте Академии ВОИС  https://welc.wipo.int.
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Abstract. The article presents the issues of qualitative and quantitative assessment of readiness for research and 
development in the field of aviation technology.
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